CA' h A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo ‘
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ‘
1053921-36 867318 Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalizacéo de Pracas Publicas no Municipio de Bebedouro/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. Revitalizacao de Pragas Publicas no Munici 157.922,22 | % Periodo: 53,92% 41,81% 4,27%
[11. Placa de Obra 1.058,79 | % Periodo: | 58,92% 41,81% 4,27%
[12. Praga Santigo Biléria 46.270,86 | % Periodo: | 88,55% 8,56% 2,89%
[12.1.  Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira lc  22.209,46 | % Periodo: | 76,14% 17,83% 6,03%
|1.2.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Pre| 2.437,30 | % Periodo: | 100,00%
[1.2.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebim  14.473,50 | % Periodo: | 100,00%
|1.2.1.3. Instala¢éo dos Equipamentos : Academia ao Ar 1.338,96 | % Periodo: 100,00%
[1.2.1.4. Acessibilidades 3.959,70 | % Periodo: 100,00%
[122.  Instalacdes Elétricas 24.061,40 | % Periodo: | 100,00%
|l.2A2.1A Infraestruturas 4.601,20 | % Periodo: | 100,00%
[1.2.2.2. Instalagdes Elétricas Gerais 15.808,64 | % Periodo: | 100,00%
[1.2.2.3. Cabos Elétricos 3.651,56 | % Periodo: [ 100,00%
[13. Praca Olimpio Alves Kobal 33.393,66 | % Periodo: 89,54% 6,45% 4,01%
| 1.3.1.  Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira It 10.257,19 | % Periodo: 65,95% 21,00% 13,05%
|1.3.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Pre 974,92 | % Periodo: 100,00%
|1.3.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebim 5.789,40 | % Periodo: 100,00%
|1.3.1.3. Instalacéo dos Equipamentos : Academia ao Ar 1.338,96 | % Periodo: 100,00%
|1.3.1.4. Acessibilidades 2.153,91 | % Periodo: 100,00%
[13.2.  InstalacGes Elétricas 23.136,47 | % Periodo: | 100,00%
|1.3.2.l. Infraestruturas 3.447,20 | % Periodo: 100,00%
|1.3.2.2. Instalacdes Elétricas Gerais 17.304,14 | % Periodo: | 100,00%
|1.3.2.3. Cabos Elétricos 2.385,13 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. Praga Antonio Talarico 23.558,23 | % Periodo: 35,59% 58,73% 5,68%
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CA' h A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo ‘
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ‘
1053921-36 867318 Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalizacéo de Pracas Publicas no Municipio de Bebedouro/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1.4.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira It 10.257,19 | % Periodo: 65,95% 21,00% 13,05%
|1.4.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Pre| 974,92 | % Periodo: | 100,00%
[1.4.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebim 5.789,40 | % Periodo: | 100,00%
|1.4.1.3. Instalagéo dos Equipamentos : Academia ao Ar 1.338,96 | % Periodo: 100,00%
[1.4.1.4. Acessibilidades 2.153,91 | % Periodo: 100,00%
[1.42.  Instalagdes Elétricas 13.301,04 | % Periodo: | 12,17% 87,83%
[1.4.2.1. Infraestruturas 1.619,32 | % Periodo: | 100,00%
|l.4A2.2A Instalagdes Elétricas Gerais 10.414,74 | % Periodo: 100,00%
[1.4.2.3. Cabos Elétricos 1.266,98 | % Periodo: 100,00%
[15. Praga Joaquim Mariano 19.218,21 | % Periodo: 11,63% 81,40% 6.97%
[15.1.  Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira lc  10.120,12 | % Periodo: 9,63% 77,14% 13,23%
|1.5.1.1. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Pre 974,92 | % Periodo: 100,00%
|1.5.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebim 5.789,40 | % Periodo: 100,00%
|1.5.1.3. Instalacéo dos Equipamentos : Academia ao Ar 1.338,96 | % Periodo: 100,00%
|1.5.1.4. Acessibilidades 2.016,84 | % Periodo: 100,00%
[15.2. Instalago Elétricas 9.098,09 | % Periodo: 13,85% 86,15%
|1.5.2.1. Infraestruturas 1.260,22 | % Periodo: | 100,00%
[15.2.2. Instalages Elétricas Gerais 6.943,16 | % Periodo: 100,00%
[1.5.2.3. Cabos Elétricos 894,71 | % Periodo: 100,00%
|1.6. Praca Thoméaz Talarico 34.422,47 | % Periodo: 8,98% 87,13% 3,89%
| 1.6.1. Academia Ao Ar Livre / Academia da Terceira ¢ 8.751,59 | % Periodo: 11,14% 73,56% 15,30%
|1.6.1.l. Retirada de Gramas em Placas, Limpeza e Pre 974,92 | % Periodo: 100,00%
|1.6.1.2. Piso de Concreto Armado ( Piso Para Recebim 5.789,40 | % Periodo: 100,00%
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CA' h A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ‘
1053921-36 867318 Prefeitura Municipal de Bebedouro Revitalizacéo de Pracas Publicas no Municipio de Bebedouro/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1.6.1.3. Instalacdo dos Equipamentos : Academia ao Ar 1.338,96 | % Periodo: 100,00%
|1.6.1.4. Restauragdo dos Equipamentos de Academia ¢ 648,31 | % Periodo: 100,00%
[16.2.  Renovac&o: Piso e Bancos com Encosto de Co  11.667,10 | % Periodo: 100,00%
[1.6.2.1. Demolicao de Piso 1.024,27 | % Periodo: 100,00%
[1.6.2.2. Demolicdo de Banco de Concreto com Encosto 39,33 | % Periodo: 100,00%
|1.6.2.3. Fornecimento e Instalagdo de Bancos de Concr 2.025,24 | % Periodo: 100,00%
|1.6.2.4. Piso de Concreto Armado ( Renovacé&o) 6.424,35 | % Periodo: 100,00%
[1.6.25. Acessibilidades 2.153,91 | % Periodo: 100,00%
[16.3. Instalagdes Elétricas 14.003,78 | % Periodo: | 15,10% 84,90%
|l.6A3.1A Infraestruturas 2.114,98 | % Periodo: | 100,00%
[1.6.3.2. Instalagdes Elétricas Gerais 10.414,74 | % Periodo: 100,00%
[1.6.3.3. Cabos Elétricos 1.474,06 | % Periodo: 100,00%
|2. Aquisicdo dos Equipamentos da Academia 120.649,20 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$278.571,42 %: 30,57% 23,70% 45,73%
Repasse: [ 68.122,06 | 52.823,73 | 101.911,35
Periodo: Contrapartida: | 17.030,51 | 13.205,93 | 25.477,84
Qutros: - - -
Investimento: 85.152,58 | 66.029,65 | 127.389,19
%: 30,57% 54,27% 100,00%
Repasse: 68.122,06 | 120.945,79 | 222.857,14
Acumulado: Contrapartida: | 17.030,51 | 30.236,44 | 55.714,28
Qutros: - - -
Investimento: 85.152,58 | 151.182,23 | 278.571,42
Bebedouro/SP
Local Responsavel Técnico
Nome: Wagner Silveira
quinta-feira, 10 de outubro de 2019 CREA/CAU: 506.005.510-09
Data ART/RRT: 28027230190652870
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