
Rua Mário Sgarbi - Jardim alvorada - Bebedouro/SP 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PRAZO  DE EXECUÇÃO : 01 mês

ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,37% 100% 2.014,08 0,00 0,00 0,00 2.014,08

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 99,19% 50% 270.262,56 50% 270.262,56 0,00 0,00 0,00 540.525,11

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL 0,45% 100% 2.425,88 0,00 0,00 0,00 2.425,88

TOTAL NO PERÍODO 49,96% 272.276,64 50,04% 272.688,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 544.965,07

ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 272.276,64 544.965,07 544.965,07 544.965,07 544.965,07

ACUMULADO INCLUINDO ( %) 49,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WAGNER SILVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP: 506.005.510-9 REGIME DE EXECUÇÃO : ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

ART nº. 28027230172893634

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO   ( R$ )


